




ECHIBIOTEB

Outils innovants d'**É**chantillonnage,
d'analyses **CH**imiques et **BIO**logiques
pour le suivi de **T**raitements avancés
des **E**aux usées et des **B**oues



Planning des campagnes passées

Eaux

	Nom des campagnes (Procédés testés)	Date	Nombre d'échantillons	Observations
Bernières sur mer	ASE1-PA4 Campagne courte (FAS + Ozoneur + Pilote CA)	30-mai	3	


Boues

	Nom des campagnes (Procédés testés)	Date	Nombre d'échantillons	Observations
Bellecombès	ASE3-boue Campagne courte (Sécheur solaire)	mai	3	
Moulin sous Touvent	ASE5-boue Campagne courte (Compostage)	Juin	2	

Campagne courte

CA = Charbon actif

FAS = Filtre à sable



Planning des campagnes fin 2011

	Nom des campagnes (Procédés testés)	Date	Nombre d'échantillons	Observations
Bernières/Mer	ASE-PA-ECH1	19-21 septembre (J0)	2	
	Campagne longue	03-05 octobre (J14)	2	
	(Pilote de CA)	17-19 octobre (J28)	2	
	ASE3-PA2			
	Campagne courte	03-07 octobre	2	
	(Pilote OA en aval FAS)			
Région parisienne	ASE3-PA3			
	Campagne courte	10-14 octobre	2	
	(Pilote OA en aval FAS)			
	ASE-PA-ECH2	24-26 octobre (J0)	2	
	Campagne longue	07-09 novembre (J14)	2	
	(Ozoneur)	21-23 novembre (J28)	2	
	ASE2-PA2			
	Campagne courte	14-16 novembre	2	en discussion
	(Pilote OA en aval BRM)			
	ASE2-PA3			
	Campagne courte	28-30 octobre	2	en discussion
	(Pilote OA en aval BRM)			

Campagne longue


Campagne courte

CA = Charbon actif

OA = Oxydation avancée

FAS = Filtre à sable


BRM = Bioréacteur à membrane



Planning des campagnes 2012

- **Eaux:**

	Nom des campagnes (Procédés testés)	Date	Nombre d'échantillons	Observations
Lyon Feyssine	ACA-PA-ECH1 Campagne longue (Filtre planté de roseaux-Pilote)	2012 (Mai ?)	2 (J0) 2 (J14) 2 (J28)	
?	ACA5-PA1 Campagne courte (Cheminement)	2012 (Juin ?)	2	
Montségur sur Lauzon	ACA-PA-ECH2 Campagne longue (Lagune)	2012 (Septembre ?)	2 (J0) 2 (J14) 2 (J28)	



Planning des campagnes 2012

- **Boues:**

	Nom des campagnes (Procédés testés)	Date	Nombre d'échantillons	Observations
Andancette	ACA2-Boue Campagne courte (Lit de séchage planté de roseaux)	2012	2	